

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดย นายศุภสิทธิ์ วิริยะ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพิร์ท ดีไซน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๘ หมู่ ๑ โดยนายพัชรการ วงศ์หวั่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๕๗๓๕๕๕๐๐๒๘๐๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด โดยมีปริมาณงานดังนี้ ฐาน คสล.ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ๓๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านป่าแดด ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด โดยมีปริมาณงานดังนี้ ฐาน คสล.ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ๓๐,๐๐๐ ลิตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ออกตรวจติดตามงานในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่ามีวัสดุ ขาดต่อเกลียวนอก ๒ นิ้ว จำนวน ๑๒ อัน ๆ ละ

.....ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภสิทธิ์ วิริยะ)

นางสาว.....
ทางหุ้นส่วนจำกัด เอกซ์เพิร์ท ดีไซน์
EXPERT DESIGN LIMITED PARTNERSHIP

๒๕ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ไม่ได้ใช้ดำเนินการติดตั้งแต่อย่างใด ได้สอบถามผู้รับจ้างแล้วไม่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุดำเนินการในโครงการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุดังกล่าว จึงเห็นควรปรับลดจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านป่าแคด ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุกสัณฑ์ วิจารณ์)




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพัชรการ วงศ์หวั่น)
พัชรการ วงศ์หวั่น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอดุลย์ ลาพิงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววรรษญา สุเต็น)

.....ปลัด
.....รองปลัด อบค.
.....ผอ.กองคลัง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒/๐๑/๒๕๖๗ และสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๖/๐๓/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๓/๒๕๖๗	๒๕๒,๗๐๐.๐๐			๒๕๒,๗๐๐.๐๐

